



ACTA DE REUNION N°:	7	Equipo N°:	10
GRUPO HORARIO:	2	FECHA:	21/10
Contenidos			
Estudiantes:			
<ul style="list-style-type: none">- Johanni Bohorquez Gutierrez- Brifscey Chura Quispe- Yereli Karol García Palomino- Adrián Ismael Hernández Vega- Nicolle Muñoz Huamán- Ximena Roldan Galarreta			
Temas a tratar:			
<ul style="list-style-type: none">- Modificaciones a las consideraciones para el parámetro de saturación de oxígeno.- Programación semanal de lo que resta del proyecto.-Diagrama modular-Modificaciones del plan de trabajo. - Especificar las actividades del plan de trabajo.- Describir más el primer prototipo.- Solo debemos considerar una validación y no en varias circunstancias.- Reordenar las actividades para la culminación del proyecto.			
Acuerdos:			
<ul style="list-style-type: none">-Actualizar el sitio web con la información pertinente.-Realización del diagrama modular-Definir los componentes de los módulos principal y secundario.-Programar reunión semanal. -Investigar sobre los parámetros de saturación de oxígeno-Profundizar el análisis del objetivo específico #4-Agregar la unidad de medida para cuantificar las actividades			
Asesor: Jose Ferrer, Guillermo Cajo, Cender Quispe y Pedro Segura			
Conformidad:			